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LOTTI relativi ad edifici esistenti

AREA VERDE
DA CEDERE AL

COMUNE DI
OZZANO E.
1.073,75 m2
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AREA VERDE DA CEDERE AL COMUNE DI OZZANO E.
14.497,94 m2

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, COMPARTO C2.1, PARCO CENTONARA - CRONOPROGRAMMA

FIRMA CONV. 5° SEM. 9° SEM. 19° SEM. 20° SEM.

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

URBANIZZAZIONI

GARA D'APPALTO - ASSEGNAZIONE 

LAVORI URB.

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

FABBRICATI

GARE D'APPALTO PRIVATE - 

ASSEGNAZIONE LAVORI FABB.

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

REALIZZAZIONE FABBRICATI

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

FABBRICATI

FASE 3

11° SEM. 15° SEM. 18° SEM.

URBANIZZAZIONI

FASE 4

FASE 2 (Strada di collegamento con nuova circonvallazione)

GARE D'APPALTO PRIVATE - 

ASSEGNAZIONE LAVORI FABB.

REALIZZAZIONE FABBRICATI

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

PROGETTO DEFINITIVO FABBRICATI  E 

RILASCIO P.d.C.

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

PROGETTO DEFINITIVO FABBRICATI  E 

RILASCIO P.d.C.

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

URBANIZZAZIONI

ESAME PROGETTO - RILASCIO PDC 

URB.

FASE 1 (Realizzazione Parco)

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

17° SEM.1° SEM. 8° SEM.3° SEM. 16° SEM.13° SEM. 14° SEM.4° SEM.2° SEM. 6° SEM. 7° SEM. 12° SEM.10° SEM.

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, COMPARTO C2.1, PARCO CENTONARA - CRONOPROGRAMMA

FIRMA CONV. 5° SEM. 9° SEM. 19° SEM. 20° SEM.12° SEM.10° SEM.

URBANIZZAZIONI

FASE 4

FASE 2 (Strada di collegamento con nuova circonvallazione)

GARE D'APPALTO PRIVATE - 

ASSEGNAZIONE LAVORI FABB.

REALIZZAZIONE FABBRICATI

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

PROGETTO DEFINITIVO FABBRICATI  E 

RILASCIO P.d.C.

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

PROGETTO DEFINITIVO FABBRICATI  E 

RILASCIO P.d.C.

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

URBANIZZAZIONI

ESAME PROGETTO - RILASCIO PDC 

URB.

FASE 1 (Realizzazione Parco)

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

FASE 3

11° SEM. 15° SEM. 18° SEM.17° SEM.1° SEM. 8° SEM.3° SEM. 16° SEM.13° SEM. 14° SEM.4° SEM.2° SEM. 6° SEM. 7° SEM.

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

URBANIZZAZIONI

GARA D'APPALTO - ASSEGNAZIONE 

LAVORI URB.

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

FABBRICATI

GARE D'APPALTO PRIVATE - 

ASSEGNAZIONE LAVORI FABB.

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

REALIZZAZIONE FABBRICATI

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

FABBRICATI

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, COMPARTO C2.1, PARCO CENTONARA - CRONOPROGRAMMA

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

PROGETTO DEFINITIVO FABBRICATI  E 

RILASCIO P.d.C.

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

FABBRICATI

FASE 6

GARE D'APPALTO PRIVATE - 

ASSEGNAZIONE LAVORI FABB.

REALIZZAZIONE FABBRICATI

REALIZZAZIONE LAVORI URB.

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

FABBRICATI

GARE D'APPALTO PRIVATE - 

ASSEGNAZIONE LAVORI FABB.

REALIZZAZIONE FABBRICATI

PROGETTO DEFINITIVO FABBRICATI  E 

RILASCIO P.d.C.

FASE 5

Planimetria con individuazione degli stralci di
attuazione
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